



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลเขาพระ ตำบล/แขวง เขาพระ อำเภอ/เขต พิบูน จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลเขาพระ โดย นายพยุห สมทรัพย์ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลข ที่ ๐๕๓๓๕๕๗๐๐๐๔๗๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ ซอย ๑๕/๖ ถนนผดุงคอนยอ ตำบล/แขวง คูหาสวรรค์ อำเภอ/เขต เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง โดยนายนิคม เนียมรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พท.๐๐๑๑๑๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลข ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง ผวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด (ให้ติดตั้งแผ่นป้าย ไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ณ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง เขาค้อ อำเภอ/เขต พิบูล จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด (ให้ติดตั้งแผ่นป้ายไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ)

ณ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง เขาค้อ อำเภอ/เขต พิบูล จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูปและรายละเอียด จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑ หน้า

๒.๗ หนังสือรับรอง จำนวน ๕ หน้า

๒.๘ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๔ หน้า

๒.๙ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๐ แผนผังโครงการ จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๑ สูตรปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๔ หน้า

๒.๑๒ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูปและรายละเอียด จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑ หน้า

๒.๗ หนังสือรับรอง จำนวน ๕ หน้า

๒.๘ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๔ หน้า

๒.๙ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๐ แผนผังโครงการ จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๑ สูตรปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๔ หน้า

๒.๑๒ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๓ ใบเปรียบเทียบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าให้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๖๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอ พิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี หจก.มิกส์ มอส คอมพิวเตอร์ฯ เลขที่บัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



๑๕๒๘๘๘๔๑๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ (ความ ในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๕๓,๑๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน หกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๐,๗๖๖.๔๓ บาท (หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๓,๑๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ สี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี หจก.มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๑๕๒๘๘๘๔๑๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ (ความ ในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ


ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๖.๐๐บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย หกบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าเสียหายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๖๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายพยุข สมทรัพย์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายนิคม เนียมรัตน์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑามาส พิรุณ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางอนัญญา สุขาทิพย์)

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒/๑๒/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากการปรับลดค่างานก่อสร้าง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๓/๒๕๖๕	๑,๖๕๓,๑๔๔.๐๐			๑,๖๕๓,๑๔๔.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



แบบเปรียบเทียบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง : งานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เลขที่ ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จัหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลางงานก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา

ผู้รับจ้าง

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จัหวัดนครศรีธรรมราช

๒,๕๔๗,๐๐๐.๐๐


๒,๕๐๓,๐๔๘.๙๒

๑,๗๐๖,๐๐๐.๐๐

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกัส มอส คอนสตรัคชั่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน และราคา (เดิม)			ปริมาณงานและราคา (ที่แก้ไข)		
		หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลดตามค่าเสนอ (บาท)	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลด (บาท)
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม
๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						ราคาต่อหน่วย
๑.๑	งานไหล่ทาง (SHOULDER)						
๑.๑.๑	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)						
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
๒.๑	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๗๘,๓๓๔.๙๕	ลบ.ม.	๑๑๙.๑๐	๗๗,๗๕๒.๐๕
๒.๑.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๑๗๐,๔๒๐.๕๐	ลบ.ม.	๑๕๘.๘๐	๑๖๙,๑๔๒.๖๔
๒.๒	งานรื้อชั้นพื้นเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	๔,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๗๙.๗๖	ตร.ม.	๓,๙๗๐.๐๐	๔๕,๘๓๓.๘๐
๓	งานผิวทาง						๑๑.๕๔
๓.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน และราคา (เดิม)				ปริมาณงานและราคา (ที่แก้ไข)			
		หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลดตามค่าเสนอ (บาท)		หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลด (บาท)	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย			ราคารวม	ราคาต่อหน่วย
๓.๑.๑	งานผิวทางบอร์ตันแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
๓.๑.๑.๑	ผิวทางบอร์ตันแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.								
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๓,๒๐๐.๐๐	๑,๓๘๘,๒๔๐.๓๗	๔๓๔.๑๔		๓,๑๖๖.๐๐	๑,๓๗๘,๘๒๘.๖๔	๔๓๔.๑๔
๓.๑.๑.๒	รอยต่อเดือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ตร.ม.	๘.๐๐	๘๑๙.๔๒	๑๐๒.๔๓		๘.๐๐	๘๑๙.๔๒	๑๐๒.๔๓
๓.๑.๑.๓	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ตร.ม.	๗๙๖.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๖.๓๘		๗๙๖.๐๐	๒๐,๗๘๗.๔๔	๒๖.๓๘
		วงเงินตามสัญญา		๑,๗๐๖,๐๐๐.๐๐		วงเงินที่แก้ไข		๑,๖๙๓,๐๔๔.๐๐	

(ลงชื่อ)  ประมวลราคา
(นายวิทยา งามทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประมวลราคา
(นายสุวรรณ์รักษ์ บุญยั้ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

